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××××针织服饰车间工程

（落地式外脚手架）
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浙江××××有限公司

20××年4月

落地式脚手架搭拆专项施工方案

一、工程概况：

本工程为桐乡市××××服饰、××××针织服饰有限公司共同投资建设的××××服饰、××××针织服饰车间工程，位于百桃镇工业园区，由浙江××××有限公司承建。本工程为框架六层加跃层结构，总建筑面积：2305.53平方米，建筑高度在23.950米左右。根据实际施工要求，各单位工程采用落地式脚手架搭设（共14排）。

二、编制依据：

根据工程结构特点，按照脚手架搭设规范标准和建设部建筑检查验收JGJ59-99标准要求，结合本工程编制脚手架搭设方案。

三、脚手架材质：

本工程脚手架采用规格φ48mm、壁厚3.0mm以上的钢管,及专用轧头配件,脚手片完好无损,规格为1.2m×1.0m和1.5m×1.0m。密目型安全网采用建设部推广产品，网重3KG以上，规格为6m×1.8m。


四、架体基础：

为保证脚手架的承载力，脚手架基础采用C20砼整体地面浇筑。地面宽150cm，厚8cm。脚手架外侧25cm处，设宽（20×20）cm的排水沟，排水沟外侧设1米宽硬硬化道路用C10砼浇筑随捣随抹平，架体底立杆1.5米以下红白相间由漆，立杆底应用20×20×5（cm）木板垫好。
五、架体搭设：

架体立杆纵距1.5米，横距1.0米，步高1.8米，离墙间距0.2米，剪刀撑设置7根为一组，最地间距不超过9M。踢脚杆高度0.3米，扶手栏杆高度为1.2米，项排中间加设扶栏高度0.9米，架底纵向、横向设扫地杆，高度0.15米，杆件连接立杆采用一字轧，大横杆、小横杆、扶栏采用十字轧，剪刀撑采用万向轧，剪刀撑搭接长度为1M，轧头两侧各外露0.10米，不少于三只扣件。

六、架体连接：

架体与墙体拉结采用柔性连接，为φ6.5钢筋预埋，顶撑采用钢管扣件固定，按规定设拉结点，具体设置高度为每个楼层，水平间距为三跨，转角处、架体断头处增设拉结点。

七、脚手片铺设：

脚手架底排、操作层脚手片满铺，余各层隔层铺设，脚手片的固定为采用18#铅丝对相邻脚片四点绑扎；脚手架封顶采用安全网封顶是，增设一道护手栏杆，安全网绑扎在顶排护手栏杆上。

八、脚手架防护

脚手架第二步开始设防护栏杆与踢脚杆，防护栏杆与踢脚杆采用钢管搭设，防护栏杆设于1.2米处，踢脚杆设于0.3米处，用扣件与立杆固定牢固，脚手架外立杆内侧用密目型安全网围护，安全网与脚手架采用双股18#铅丝绑扎，并应保证每个网眼均应扎紧，转角处用木条扎紧扎挺。

九、上下通道：

本工程由于情况比较特殊，故上下通道利用工程内楼梯作为上下通道，楼梯设置好防护栏杆和踢脚杆，并安装照明灯具，确保人员上下安全。

十、避雷装置：

为保证脚手架的使用安全，脚手架搭设到一定高度后，应根据工程进度设置避雷针，根据工程特点，各单位工程均设避雷引下线4点，分别设在四个角上，避雷针高于脚手架1.5米，引下线采用φ8mm镀锌钢筋与屋面避雷带贯通，接地电阻小于10Ω。

十一、卸料平台：

卸料平台采用钢管单独搭设，立杆6根，小横杆2根，大横杆5根，里立杆每层与墙体设刚性拉结，拉结必须牢固，平台板用用4公分木板满铺，二侧边用脚手片直立防护，外设开启门，开启门要求不得向外开启，确保安全。并挂设料台限载牌、层次牌等。

十二、技术交底：

在搭设架子前先由项目负责人对持证上岗的架子工进行安全教育、安全技术交底及搭设专项方案交底，确保架体搭设稳定、安全、牢固。

十三、特殊部位的防护及加强措施：

楼梯通道口底排立杆如取消，必须采用八字支撑加固，底排离墙边20cm处用安全网围护。

十四、脚手架的检查与验收

脚手架搭设应按照方案搭设，每搭设设二排验收一次，符合要求后方可投入使用，挂上验收合格牌，并经常检查架子的稳定牢固，确保架子安全。

十五、拆除安全措施：

拆除脚手架时，先对拆除人员进行安全技术交底，拆除人员必须持证上岗，拆除前先检查架子的稳定是否拉结牢固，拆除时做好先搭后拆，后搭先拆，人上到下，从里到外，严禁上下人员拆除工作和拆除时下面作业，拆除材料向下传递，有人监护，拆下材料堆放整齐，保证拆除工作的安全。
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