 ××国际新城一期C区10#14#住宅楼、地下车库1工程水电施工方案 

 ××第四工程有限公司 

4 1、编制说明 

1.1、编制依据 

1.1.1、根据成都××房地产开发有限公司提供的有关文件资料及合同规定

要求。 

1.1.2、四川省××工业设计院提供的“××国际新城C区10#、11#、12#、13#、

14#住宅楼、地下车库1工程项目”施工设计图及中国建筑西南勘察设计研

究院提供的“岩土工程勘察报告”。 

1.1.3、有关国家现行施工质量验收规范、规程、标准、图集以及相关法律法规

要求结合我公司的技术力量及丰富的施工管理经验。 

1.2、编制内容 

1.2.1、本工程施工组织设计按照招标文件的要求进行策划编制要在人员、机

械、材料供应、协调配合、质量要求、文明施工要求、进度安排、安全生产

等方面统一部署的原则下由土建总包单位进行总策划各特殊专业分包单

位进行专题施工方案编制。 

1.2.2、本着对工程质量的高度责任感针对本工程设计特点和使用功能要求

我们编制的原则和目标是“确保工程质量优良现场管理规范工程进度

快速造价成本低可操作性强”同时保证周边区域和施工现场的良好环

境。 

1.2.3、该施工组织设计根据现场施工条件不同阶段的材料、机械设备使用特

点规划设计总平布置并根据比例绘制施工水电总平布置图、施工总平面

布置图。 

1.2.4、根据该工程的特点对专业分包单位阐述总包单位的协调管理职能

使现场管理忙而不乱井井有条。  

5 1.2.5、阐述保证工程质量、进度、安全文明施工等方面的技术措施以及施

工保修服务承诺总之让业主真正感受到我们企业带来的全新的管理真诚

的配合热情的服务。 

1.2.6、水电部分及各其它专题项目要求另行编制详细的专项施工方案等。 

1.3、编制重点 

满足设计及规范要求推广运用新技术、新材料、新工艺、新设备。加强项

目管理降低成本保证工程质量重视安全生产做好文明施工履行合

同承诺的工期。 

1.4、编制说明 

本施工组织设计在施工实施过程中若遇设计变更或实际施工条件的变化

及时作出具体相应调整并报有关部门审批后实施。 

2、技术依据本施工组织设计中执行的工程施工质量验收规范 

2.1、GC503002001   建筑工程施工质量验收统一标准 

2.2、GB502412002   建筑电气安装工程施工质量验收规范 

2.3、GB502422002   建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 

2.4、GBJ23582      工业管道工程施工及验收规范 

2.5、GBJ23682      工业管道焊接工程施工及验收规范 

2.6、GB5025450257  电气装置安装工程施工质量验收规范 

2.7、DBJCT50199  建筑给水聚丙烯管道PPR工程技术规程 

2.8、CFCS4192        建筑排水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程 

2.9、JGJ332001      建筑机械使用安全技术规程 

2.10、JGJ4688        施工现场临时用电安全技术规程 

2.11、JGJ5999        建筑施工安全检查标准  

6 2.12、国家、省市颁发的标准图籍 

3、工程概况 

3.1工程简介 

3.1.1、本工程属于《成都××房地产开发有限公司××国际新城C 区工程

项目》位于成都市龙泉区柏合镇新光村××片区东南方向面对山西北方

向面对已规划形成的河道道路平坦交通运输方便直接到施工现场。 

3.1.2、本工程是《××国际新城C 区10#、11#、12#、13#、14#住宅楼、19#单

体地下室为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构10#、12#、13#、14#住宅楼为

17+1层+地下一层11#住宅楼为10+1层 地下车库1为负一层。  

3.1.3、建筑结构安全等级二级剪力墙、框架抗震等级四级设防类别为丙类

地震烈度6度地基基础设计等级乙级建筑桩基安全等级为二级场地类

别Ⅱ类耐火等级二级防水等级为Ⅱ级使用年限为50年。 

3.1.4、本工程由四川省××工业设计院中国建筑西南勘察设计研究院成都

立信建设工程监理公司监理。 

3.1.5、工程内容包括土建、水暖卫、安装、消防等工程。 

3.1.6、本施工方案仅包括生活给水、排水和电气工程。消防工程用水另行编制

方案。 

3.2水电工程概况 

3.2.1生活给水系统 

1、本工程的水源为城市管网的供水压力不低于0.30MPa生活用水共分成

三个区低区为底层至四层由城市给水管网直接供水中区为五至十一层

高区为十二层至十八层每幢均各采用一套变量恒压变频调速给水设备直接

供水。生活用水量按普通住宅I类计最高日生活用水定额为230L/人.d最 

7 高日用水量为82.11m3/d最大小时用水量9.591m3/h。室内消防水量为20L/s

室外消防水量为15L/s。住宅热水由家用燃气热水器供给。 

2、生活给水、消防管采用镀锌钢管其中供热水管采用PP-R管材

生活给水管埋地采用孔网钢塑管采取电热熔管件连接污水、排水雨

水管采用硬聚氯乙烯塑料管UPVC管压力排水管采用氯乙烯塑料管PP-R

管。 

3、室内消防给水系统 

 A、每幢室内各层均设室内消火栓室内消火栓的布置能确保有两支水抢的充

实水柱同时到达室内任何部位消火栓静水压力不低于0.07MPa消火栓栓口

距地面高度为1.1m所配的水带长度均为25m。 

 B、本工程按A类水灾轻危险级配置磷酸铵盐干粉手提式灭火器MF/ABC11A

具体配置详各幢各层给水排水平面。灭火器设置在挂钩、托架上其顶部离

楼地面高度小于1.5m底离楼地面高度在于0.08m 

C、室内消防栓环管在室外连接成一个大环各幢其上共设二座水泵接合器具

体布置详见总平面给水布置图。 

D、消防储水火灾前期室内消火栓10min用水量组团用高位消防水箱提供火

灾延续时间内的一次消防用水由小区消防池提供。 

3.2.2排水系统 

1、雨水系统 

A、雨水全部采用外排水系统空调冷凝水采用有组织排放。 

B、屋面雨水经87型雨水斗和雨水管接入室外散水沟或地下层花园集水坑

依靠重力或由潜污泵提升排入室外雨水井。 

C、室外地面雨水经雨水口由室外雨水管汇集排至市政雨水管。  

8 2、生活污水系统 

A、本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外

污水管。 

B、污、废水经化粪池处理后排入市政污水管。 

C、卫生间不设专用通气立管仅设伸顶通气管底单独排放。 

D、地面上采用排水硬塑管UPVC管埋地部分采用双壁波纹排水管。对管

径大于或等于200的排水立管设防火套管及阻火圈。 

E、管材接口 DE≤160的UPVC管采用粘接 DE≥200的塑料管采用橡胶圈

接口。 

3.2.3配电系统 

 负荷等级按电气设计规范根据本本建筑类别及用电要求其负荷等

级分为 

二级负荷消防电梯、普通客梯、潜水泵用公共通道照明。 

三级负荷其它用电负荷用住宅负荷用及住宅照明。 

3.2.4照明、动力系统 

 A、各单元照明电源由小区箱变引来各单元电梯电源由户外电梯电源分配电

箱及箱变各引来一路电源进线采用电缆穿钢管埋地引入。供电电压为

380/220V 50HZ。 

B、第户住宅的用电设备容量按户型面积分别取为三室户8KW/户三室跃层

户10KW/户。 

C、供电方式住宅用电脂用树干式供电动力负荷采用放射式供电对电梯

及公共照明等二级负荷脂用双电源末端互投。  

9 D、本配电房供电由市电网不同变电站引二回路10KV独立电源进线。正常情况

下高压母线1、2段独立分段运行若其中某段母线失电母联段路器自动合

闸每回路进线均能带动所有负荷。高压柜采用中置式手车柜低压开关柜

采用抽屉式开关柜。变压器选用SGB10干式变压器带IP20外壳。 

3.2.5照明灯具 

本工程采用的主要灯具有应急灯、壁灯、吸顶灯、节能日光灯、等。 

3.2.6防雷及接地系统 

A、本工程住宅年预计雷击次数N=0.175次/a按二类防雷建筑物设置防雷

接地装置应满足防直击雷、防雷电感应及电波的侵入并设置总等电位

联结。电气设备的重复接地与防雷接地装置其接地电阻≤1欧。 

  B、屋面设不大于10×10m或12×8m的避雷网要求屋顶的所有金属体均用

φ10镀锌元钢就近避雷网可靠焊接。 

  C、利用结构柱内或剪力墙内4根主筋Φ12作防雷引下线其上部与专设接闪

器焊接下部与基础钢筋焊接防雷接地装置的交叉点采用焊接。从距地30m

开始在每层楼板处将纵横梁、板的主筋与做引下线的柱内筋焊通作均压

环并将金属门窗埋件与做引下线的主筋焊接连通以防击雷。 

 D、接地系统采用TN-C-S系统进行总等电位联结等位联结端子箱为嵌墙安

装箱底距地0.30。所有电气装置的金属外壳、铠装电缆、穿线保护管、设

备及金属管道等均做电位联接安装详国标02D501-2/1113、33。 

 E、卫生间做局部等位联结端子板箱暗设于卫生间门背后箱底距地0.30m

具体做法详国标02D501-2/6、16。 

F、各电井沿竖向通长敷设镀锌扁钢50×5做为接地干线电井内离地300mm

处沿墙敷设镀锌扁钢25×4做为接地线与预埋件及电井内设备焊接沿电 

10 缆桥架内通长敷设镀锌扁钢25×4做为接地线金属电缆支架电线缆

导管必须接地可靠。 

G、过电压保护在电源进线箱内装设电涌保护器SPD。 

3.2.7、弱电系统电视、电话、网络布线系统、单元对讲系统 

A、各系统配置详见弱电系统图。 

B、电视信号传输采用邻频传输要求用户终端电平在64±4dB范围内。 

C、电视干线箱、电话分线箱、网络单元箱、等均在电井挂墙明装。 

D、对讲主机电源墙上暗设安装高度为底边距地1,5m对讲主机及电控锁的

安装由二装确定。 

E、每户厨房内设燃气泄漏报警器燃气泄漏报警器与室内对讲分机连接。每

户设紧急求助接钮与室内对讲分机连接。 

3.2.8、火灾报警及联动控制系统 

 A、电井、电梯前室及电梯机房设烟感探测器吸顶安装设手动报警按钮及

声光报警器。 

 B、任一消火栓按钮动作时均应有信号至消防控制室报警并启动消防泵。 

 C、当火灾确认后接通声光报警器发出控制信号强制客梯停于首层并

接收其反馈信号切断有关部位的非消防电源并接通应急照明。 

3.3工程特点. 

3.3.1、施工技术、质量要求高比较复杂 

本工程不仅规模大而且内部设施完备技术先进装修水准高特别

是电气系统布线比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。 

3.3.2、工程施工配合面广、量大、时间紧  

11 本工程施工面积大强电系统几乎全部采用钢管配线在楼地面墙体及

吊顶天棚内敷设大量的预埋工作必须配合土建主体施工。 

4、施工准备 

4.1、 根据工程的进展情况组织劳动力进场。项目经理部组织好施工人员熟悉

施工图纸和国家有关施工规范准备好有关国家标准图集认真做好图纸会审

工作。水卫、电气施工员应分别编制好施工方案并在施工前对参加施工的工

人班组进行详细的施工技术交底对于一些关健的施工工艺施工员应先组织

好操作示范的观摩然后再按工艺要求严格施工。 

4.2、落实好工地的临时设施如工地办公室、材料仓库和工具房等临时用房必

须在开工前准备完备。 

4.3、材料机具员根据施工员提供的材料机具计划和施工进度计划及时做好材料

机具的采购供应工作。 

4.4、主要施工机具、设备需用计划 

序号 设备名称序设备名称 规格型号 单位 数量 备注 

1 直流电焊机 AX4300型 台 2  

2 交流电焊机 BX6300型 台 2  

3 交流电焊机 BX6500型 台 2  

4 手提砂轮机 S3S150 台 4  

5 手提砂轮机 SISI200 台 4  

6 冲击电钻 561型 把 5  

7 冲击电钻 568型 把 4  

8 手枪电钻 J126Φ10 把 5  

9 手动葫芦 1t 台 2  

10 手动葫芦 5t 台 2   
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 切割机 J3-B-350 台 4  

12 卷扬机 5t 台 4  

13 电动试压泵  台 3  

14 手动试压泵  台 3  

15 台式焊接机 20125mm 台 4 

用于PP-R给水管导线

连接 

16 电子焊接机 20-110mm 台 4  

17 机械压接钳  套 6  

18 砂轮切割机  台 5  

4.5、主要施工及测量器具 

序号      名   称 规格型号 单位 数量 备注 

1 水平仪  台 1 管道标高控制 

2 接地电阻仪 ZC8 只 1 测接地电阻 

3 兆欧表 ZC3500V 只 1 绝缘测试 

4 兆欧表 ZC31000V 只 1 绝缘测试 

5 灌水试验装置 Φ75Φ160等 套 2  

6 万用表  块 2  

7 压力表 01.6MPa 块 2  

8 钳型电流表 

0300A

0500A 

块 1 

4.6、劳动力需用计划一览表 

序号 工种名称 单位 使用数量 总工日 备     注 

1 管道工 个 20    
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 电工 个 25   

3 油漆工 个 10   

4 焊工 个 5   

5 设备维修工 个 3   

6 辅助工 个 30   

5、电气工程主要施工方法 

根据本次招标书确定之范围以及本工程的施工特点电气按以下工序组

织施工预留、预埋期→安装施工期→调整试验期 

5.1、电气施工工艺流程为 

预留  预  埋 

防 雷 接 地 预 埋 

 电气配管 

桥  架  安  装 

接 地 极 测 试 

 线路敷设 

电  缆  敷  设 

引下线、均压环 

配 电 设 备 安 装 

避 雷 网 敷 设 

调   试 

灯具安装 

施 工 准 备 

14 5.2、配电箱、柜的安装 

5.2.1、本工程配电箱包括明箱和暗箱根据设计要求加工定货。暗箱装配电箱

根据预留洞尺寸找好标高、水平、竖直并将箱体用砂浆填实周边明装箱

量好尺寸用膨胀螺栓固定不破坏箱面油漆水平端正不歪斜。 

5.2.2、配电箱安装工艺 

配电箱的安装的施工工艺 

5.2.3、配电柜安装工艺 

配电柜安装的施工工艺
5.2.4、配电箱、柜进场时设备应有铭牌并注明厂家名称附备件齐全设

备开簟检查应由监理、供货方共同进行并做好检查记录。 

5.2.5、配电箱安装要求 

配电箱的底部距离地面应符合设计要求和规范要求。 设备进场检验

弹线定位 

预埋件安装 

箱体安装 

箱体固定 

绝缘摇测 

设备进场检验 

设备搬运 

箱体稳定 

柜上母带安装 

柜二次回路配线 

柜试验调整 

送电试运行 

15 导线剥削处不应损伤线芯导线压头应牢固可靠如多股导线与端子排连

接时应加装压线端子然后一起涮锡再压接在端子排上。如与压线孔连

接时应把多股导线涮压锡后穿 用顶丝压接注意不得剪断导线股数。 

导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺金属面板应装设绝缘保护套。 

配电箱内盘面闸具位置应与支线相对应其下面应装设卡片框架标明回

路名称。 

配电箱盘面上安装的各种刀闸及自动开关等当处于断路状态时刀片可

动部分均不应带电。 

配电箱上的电具、仪表应牢固平正整洁间距均匀铜端子无松动启闭

灵活零部件齐全。 

5.2.6、基础型钢安装时应将型钢调直然后按图纸要求加工基础型钢架并

刷好防锈漆按图示位置架设在预留铁件上用水平尺找平找正用电焊固

定将接地扁钢与基础型钢两端焊牢焊接长度为扁钢宽度的2倍。 

5.2.7、配电柜安装按图纸布置稳放就位后先找正两端再在柜高2/3处绷小

线找正采用0.5mm铁片调整最后用M12镀锌螺栓固定。柜体与柜体柜

体与挡板均用镀锌螺栓连接每台柜应单独与接地干线连接。 

5.3、电缆桥架及金属线槽的安装 

5.3.1、工艺流程 

 设备进场检验

弹线定位 

支、吊架安装 

桥架及金属线槽的安装与调整 

保护地线安装 

16 5.3.2、桥架及线槽由厂家按要求加工好后按照规定时间进场并经现场专业

技术员会同监理检验合格后方可使用。 

5.3.3、作业条件桥架及线槽的安装在其安装部位的装修工程完成后即可进

行。吊顶内桥架安装应在吊顶安装之前进行。 

5.3.4、桥架安装后应进行接地电阻测试。 

5.4、管路敷设 

5.4.1、首先要求在配合结构预埋中施工人员必须认真熟悉图纸严格按设计

要求的管线规格、型号及敷设方式进行施工。 

5.4.2、根据设计图纸要求配合土建作好各楼层的暗管敷设。 

5.4.3、关于管路的连接、防腐、弯曲半径、弯扁度、跨接地线、保护层、固定

盒位置、标高、管口处理等要求详见技术交底。在施工过程中应认真加强看

护保证管路畅通及时做好自检、互检、隐检工作并及时报验监理保

证施工符合实际和规范要求。 

5.4.4、吊顶内管路的敷设吊顶内敷设的管路的固定方式均采用膨胀螺栓及吊

架固定在楼板上具体做法按照《建筑电气通用图集》操作。 

施工工艺流程 

5.4.5、暗敷于楼、地板内及墙、柱、梁内的钢管、接线盒、灯头盒探测器盒

应配合土建主体施工进度组织埋设。埋设时应注意在接线盒和无盒的管口处

塞上废纸或木塞防止水泥浆进入堵塞管道。钢管应敷设到位不得在中途

或末端转接塑料管。暗敷钢管的连接采用套管焊接套管的长度为连接管外加工吊架、钢管套丝、刷油漆

安装吊架 

弹线定位 

吊顶内钢管敷设与调整 

17 径的1.53倍连接管的对口处应在套管的中心焊口应焊接牢固并应及

时上好防锈漆。 

5.4.6、暗敷的阻燃塑料管的连接采用套管连接。由于阻燃塑料管容易被压损或

折裂在施工时必须采取有效的保护措施。特别是在土建浇注混凝土时电工人

员务必到场跟班监护。 

5.5、管内及金属线槽内配线工程 

5.5.1、作业条件管内及金属线槽配线应在配管工程或线槽安装工程配合土建

结构施工完毕后进行。在穿线前应将管内及线槽内积水和杂物清理干净。 

5.5.2、管内穿线的工作一般在土建内墙装修工程即将结束前进行。穿线前先检

查清除管内的杂物穿线时要做好防止损伤导线绝缘层的措施。穿多根单芯

导线时采用绝缘层不同颜色的导线具体规定为相线采用黄、绿、红三

种颜色分别区分零线为淡蓝色保护零线为黄绿双色线以便于日后的接

线清楚无误。穿线管内不允许留有导线接头。施工中应采取不同颜色的导线

严格区分PE线和工作零线PE线应采用黄绿双色线在任何情况下不准使用

黄绿双色线作负荷线。线路在试电前进行绝缘电阻测试选用500V0500M

Ω的兆欧表测量普通铜芯线线间绝缘电阻以不小于0.5MΩ为合格电力电

缆绝缘电阻以不小于10 MΩ为合格。 

5.6、电缆敷设的施工方法 

5.6.1、作业条件变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱、柜安装完毕

电缆桥安装完毕且检验合格电缆检测合格后即可进行电缆敷设工作。 

5.6.2、根据设计图的要求选择电缆。施工前对电缆进行详细检查并做绝缘摇

篮测用1KV摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。  

18 5.6.3、电缆敷设前应事先指导电缆排列图画出来防止电缆交叉拐弯处以

最大截面电缆允许半径为准同等级电压的电缆支架敷设时水平净距离不得小

于35㎜标志牌应注明电缆编号、规格化、型号及电压等级沿支架桥架敷设

电缆在其两端拐弯处交叉处挂标志牌。 

5.6.4、本工程的电缆既有沿桥架敷设的也有穿保护钢管在电气井内明设的

电缆的排列和敷设要求应在技术交底作详细的交底。 

5.7、灯具安装 

5.7.1、作业条件 

灯具的型号、规格、质量符合要求土建基本完成后进行。 

5.7.2、施工工艺流程 

5.7.3、操作工艺要求 

a、 灯具安装前应对灯具进行外观检查完好无损的灯具方可使用。根据

灯具的安装场所检查灯具是否符合要求灯内配线是否符合设计及工艺标

准检查标志灯的指导示方向是否正确应急灯是否可靠灵敏3㎏以上的

灯具须埋吊钩或螺栓预埋件必须牢固可靠。走廊的吊灯低于2.4m处灯

具金属外壳应做良好接地处理。灯具安装牢固、端正位置正确。 

b、 灯座平座式安装将从塑料台出线甩出的相线与灯座中心接线柱触点

把零线接到灯座螺口接线柱触点上然后将灯座与塑料台用螺丝固定好。应

注意在连线时防止螺口中心触点固定螺丝松动以免发生短路故障。 灯具的检验
安装接线 
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19 c、 壁灯安装用接线盒安装壁灯时首先根据灯具的外型选择全盘的塑料台

把灯具摆放在上面四周留出的余量要对称然后用电钻在木台上开出线孔

和安装孔在灯具的底板上开安装孔将灯具的灯头线从木台的出线孔中甩

出在接线盒式内接头并包扎严密将接头塞入盒式内之后把塑料台对

正接线盒紧贴封面用螺丝将塑料台直接固定在盒子耳朵上调整塑料台

使其平整不歪斜最后配好灯泡、灯伞或灯罩。 

d、 组合链式荧光灯安装在建筑物顶棚上安装塑料台将吊盒或法兰固定在

塑料台中心。安装时将灯具导线与吊线盒或法兰盘内甩出的电源线进行连接

当在法兰盘内连接时用粘塑料胶带分层包扎紧密理顺接头扣于法兰盘的

中心内并固定法兰盘将灯具的反光板用螺丝固定在灯箱上调整好灯角

最后将灯管装上即可。 

e、 荧光吸顶灯安装根据预埋灯盒的位置确定出荧光灯的安装位置按灯

位盒安装孔的位置将荧光灯贴紧建筑物表面荧光灯的灯箱应完全遮盖灯

头盒在灯箱的底板上用电钻打安装孔并在灯箱对着灯位盒的同时打进线

孔。安装时在进线孔处套上软塑料管保护导线将电源线引入灯箱内并

将灯箱调整顺直。灯箱固定后将电源线压入灯箱的端子板上把灯具的反

光板固定在灯箱上最后安装荧光管。 

f、 嵌入式灯具安装 

嵌入式灯具镶嵌在顶棚中嵌入筒灯一般安装在吊顶的罩面板上。嵌入式

灯具应采用曲线锯挖孔灯具与吊顶板面保持一致。其它小型灯具可安装在

龙骨上大型嵌入式灯具安装时则应采用混凝土板中伸出支承铁架、铁件相连接

的方法。  

20 顶棚开孔灯具安装前应熟悉灯具样本了解灯具的形式及连接构造以

便确定埋件位置和开口位置的大小大的吸顶灯可在龙骨上需要加强部位增

加附加龙骨。 

灯具安装吊顶安装后根据灯具的安装位置进行弹线确定灯具支架固

定点位置。 

5.8开关、插座安装 

5.8.1工艺流程 

开关、插座的施工工艺流程为 

5.8.2、操作工艺 

5.8.2.1、清理 

将盒内残存的灰块剔除同时将其它杂物一起清出盒外再用湿布将盒内

灰尘擦干净。 

5.8.2.2接线 

a、 开关接线的规定电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时应将盒

式内导线理顺依次接线后将盒内导线盘成圆圈放置于开关盒式内。 

b、 插座接线的规定1单相两孔插座的右极接相线左极接零线。2单相三孔

或三相四孔的接地或接零线均应在上方。  

c、 接线先将盒内甩出的导线留出维修长度1015㎝削去绝缘皮注意

不要碰伤线芯如开关插座为接线柱将导线按顺时针方向盘绕在开关、插灯具的检验

安装接线 

组    装 

通 电 运 行 

21 座对应的接线柱上然后旋紧压头。如开关为插接端子将线芯折回头插入

圆孔接线端子内再用顶丝将其压紧注意线芯不得外露。 

5.8.2.3安装 

a、 开关、插座规格、型号符合设计要求产品应有合格证所有开关的切断

位置一致电器灯具的相线应经开关控制单相插座应左零右火三孔或三

相插座接地保护均在上方翘板开关距地面1.4m距门口1520㎝开关不

得放在门后成排开关、插座高度应一致高低差不大于2㎜同一室内安

装的插座高低差不应大于5㎜。 

b、 安装在同一建筑物内的开关其中跷板开关的开、关方向一致且操作灵

活接触可靠。 

c、 插座安装的高度应符合设计规定。落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。 

d、 暗装的开关、插座应将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好将

开关或插座推入盒式内对正盒眼用螺丝固定。固定时要使面板端正并

与封面能平齐。面板安装孔上有装饰帽的一定要装好。 

e、 明装的开关、插座应先将从盒内甩出的导线由塑料台的出线孔穿出再

将塑料台紧贴于封面固定。塑料台固定后将甩出的相线、地线按各自的位

置从开关、插座的线孔中穿出按接线要求将导线压牢。然后将开关或插座

贴于塑料台上对中找正用木螺丝固定。最后把开关、插座的盖板上好。 

5.8.3通电试运行。 

开关、插座安装完毕送电试运行再按系统单元按户摇测一次线路的绝缘

电阻并做好记录。 

各支线的绝缘电阻摇测合格后通电试运行通电后仔细检查和巡视检查

漏电开关是否掉闸插座接线是否正确面板是否水平是否被污染等。检 

22 查插座时最好用验电器检查时逐个检查如有问题断电后及时进行修复

并做好记录。 

5.9防雷工程 

5.9.1接地体安装 

a、 利用桩基及承台钢筋做接地体按设计图尺寸位置找好桩基组数位置

把每组桩基四角钢筋搭接封焊再与柱主筋不少于2根焊好并在室外地

面以下将主筋焊接预埋接地连接板清除药皮并将两根主筋用色漆做好标

志便于引出检查。 

b、接地体的核验 

接地体安装完毕后应及时请有关部门进行隐检核验接地体材质、位置、

焊接质量等均应符合施工质量验收规范的要求然后方可回填土或浇筑混凝土

最后应摇测接地电阻并记录。 

c、接地体安装的有关规定 

接地体顶面埋设深度符合设计要求。当无要求时不应小于0.6m。角

钢及接地体应垂直配置。除接地体外接地体引出线的垂直部分和接地体装

置焊接部位应进行防腐处理在作防腐处理前表面必须除锈并去掉焊接处

残留的焊药。 

垂直接地体的间距不应小于其长度的35倍。水平接地体的间距应符合

设计规定。 

除环形接地体外接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入

口或人行道也应大于3m如小于3m时应采用均压带的方法或在接地装置上

面敷设5090㎜厚度的沥青层其宽度应超过接地装置2m。 

接地体敷设完毕基础回填土内不得夹有石块和建筑垃圾等。  

23 接地装置应按设计要求设置断接卡。 

5.9.2、接地干线安装 

a、 室外接地干线的敷设 

首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯并安装断接卡子及接地端

子。 

敷设前按设计要求的尺寸位置先开挖沟槽然后将扁钢侧放埋入。回填土

应压实接地干线未端露出地面不应超过0.5m ,以便接引地线。 

b、接地干线安装的有关规定 

接地干线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其它坚固的保护套

有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。在跨越建筑物变形缝处应设补偿器

补偿器可用接地线本身弯成弧状代替。 

接地干线应设有测量接地电阻而预备的断接卡子。 

5.9.3、支架安装 

应尽量能随结构施工预埋支架或铁件。 

根据设计要求进行弹线及分档定位。 

用手锤、錾子进行剔洞洞口听大小应里外一致。 

首先埋设一条直线上的两端支架然后用铅线位直线埋设其它支架。在埋

设前应先把洞内用水湿润。 

如用混凝土支座应分档摆好先在两端支架间位直线然后将其它支架用砂浆

找平、找直。 

如果女儿墙预留有预埋铁件可将支架直接焊接在铁件上。 

5.9.4、防雷引下线的敷设  

24 首先将所需的扁钢进行调直。将调直的引下线运到安装地点按设计要

求随建筑物引上、挂好及时将引下线的下端与接地体焊接或与断接卡连

接随着建筑物的逐步增高将引下线敷设于建筑物内屋顶并出屋面一定长

度以备与避雷网连接。如需接头则应进行焊接。焊接后应敲掉药皮并刷防

锈漆最后请有关人员进行隐检验收做好记录。 

利用主筋作引下线时按设计要求找出全部主筋位置用油漆做好记录

距室外地面0.5m处焊接断接卡子随钢筋逐层串联焊接至顶层并焊出层面

一定长度的引下线镀锌扁钢以便与避雷网连接。每层引下点焊接后隐蔽

之前均应请有关人员进行隐检同时应填写隐检记录。 

5.9.5、避雷网的安装 

避雷网安装前应进行调直。 

安装时将避雷线用大绳子提到房屋的顶部调直、敷设、卡固、焊接成一

体同引下线焊接。焊接的药皮应敲干净进行局部调直后刷防锈漆与银粉。 

5.9.6、避雷针的安装 

避雷针安装前先将支座钢板的底板固定在预埋地脚螺栓上焊上一块肋

板再将避雷针立起、找直、找正后进行点焊然后加以校正焊上其它三

块肋板。最后将引下线焊接在底板上清除药皮刷防锈漆及银粉。 

5.9.7、注意事项 

应检查接地装置各电气接地抽头的施工情况是否与原设计相符并与建

设单位的代表一起检测接地电阻测量接地电阻前须连续天晴三天如测得

的接地电阻值大于1Ω应会同设计人员采取补救措施减小接地电阻直到接

地电阻值满足要求为止。 

6、给排水工程安装  

25 在基础和主体施工阶段除配合土建预埋预留外必须做好安装前的准

备工作如熟悉施工图、技术交底、备料、管道支架加工、管件加工、管道

除锈、刷油防腐等工作。当土建主体施工达到一定程度并具备安装条件时

即可进行管道安装。管道安装一般按自下而上、分层安装的原则进行。本工

程计划从基础开始给水横干管的安装。 

6.1、管道安装工艺流程 

a、给水管道安装工艺流程 

b、排水管道安装工艺流程 

6.2、管道安装工艺要求 

a、 各种管材、管件、阀门、设备及组件必须符合设计要求和具备产品合格证。

消防系统的设备材料必须具备国家消防主管部门颁发的生产、销售许可证和

产品合格证。 立管安装

安装准备 

管道预制 

干管安装 

立管安装 

支管安装 

灌水试验 

安装准备 

安装准备 

支管安装 

管道试压 

管道冲洗 

预制加工 

干管安装 

26 b、 预制加工时按设计图纸画出管道的分路、管径、预留管口和阀门位置等

施工草图在现场安装的结构位置上做好标记按标记分段量出实际安装的

准确尺寸记录在施工草图上然后按草图测得的尺寸预制加工。 

c、 干管安装时一般从总进水口开始操作。总进水口端头需加装好临时堵板

以备试压用。对大口径的管道则用法兰连接。管道安装前要清扫管膛安

装时要找直找平要复核甩口位置、方向和变径是否正确。对于暂留的管口

要加装临时堵头。 

d、 立管安装时先从上至下统一吊线均匀固定好管卡再将预制好的立管

按编号分层排列由下到上按顺序安装并复核预留甩口的高度、方向是否

正确如为钢管时外露丝扣、焊缝和镀锌层破损处要刷好防锈漆。支管甩

口要加装临时堵头。立管上阀门安装朝向要合理要便于操作和维修安装

时要用线坠吊直找平。 

e、 支管安装时将预制好的支管从主管甩口处依次逐段进行安装。如有阀门

应将阀门盖卸下再安装。在有阀处需加装活接头以便日后维修。要核定不

同卫生洁具的吸水预留口高度和位置找平找正后埋好支管管卡安装好支

管并上好临时堵头。 

f、 排水管道预制时需根据设计图纸要求并结合现场情况量好管道尺寸。

塑料排水管施工时管道断口的毛刺要用刮刀清除平滑承插口和插管的连

接部位要将水份和灰尘擦拭干净。要用毛刷涂抹粘结剂。插入粘结时需将插

口稍作转动。以利粘结剂分布均匀。约30秒至一分钟粘牢后应及时将溢出的

粘结剂清除干净。多口粘连时应注意预留口方向。 

g、 室内排水管及雨水管采用塑料管胶粘剂连接各卫生间的排水横支管采

用集中或在现场预制组装接口胶粘完毕应根据胶粘剂的性能和气候条件 

27 静置至接口固化后方能吊装就位。伸至楼板上的与卫生设备相连接的承插口

应临时用泡沫塑料或水泥袋纸堵好以防施工时杂物落入管腔堵塞管道。 

h、 塑料排水管每隔四米应设一个伸缩节。 

i、 塑料排水管堵塞时不得使用带有锐边尖口的机具清捅。 

j、 本工程生活给水管道的试压要求为由市政管网直接供水的给水管试验

压力要求为0.6Mpa压降以10分钟内不超过0.05Mpa为合格消防给水管道

试压要求为1.6Mpa压降以10分钟内不超过0.05Mpa、管道各部位不渗不漏

为合格。试压时应在管道系统的最高点设置自动排气装置并在最高点和

最低点各安装一个压力表。试压合格后应及时办理验收手续。 

k、 卫生洁具安装前应核对卫生洁具的型号、规格是否符合设计要求是否

具备产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型端正表面光滑、美观、无裂

纹边缘平滑色调一致。 

l、 所有伸出屋面的管道均应装设套管并应配合土建做好防水工作以防

屋面渗漏。 

6.3、卫生洁具安装工程 

6.3.1、作业条件 

与卫生洁具连接的给水管道单项试压已经完成与卫生洁具连接的排水管

道灌水试验已完成并已办理预检、试验、隐检手续。 

需要安装卫生洁具的房间室内装修已基本完成。 

浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层闭水试验合格后配合土建施工

浴盆稳装完成后应自检验收合格办理中间验收手续后交土建进行下道

工序。 

6.3.2、材质要求  

28 卫生洁具在进入施工现场和安装前按设计要求核验规格、型号和质量符

合要求方可使用。 

卫生洁具应具有出厂合格证高级卫生洁具应有安装使用说明书。 

卫生洁具的配件应能与所使用的卫生洁具配套使用并有产品合格证。 

卫生洁具及配件的进场验收卫生洁具的进货一般以一次性成批、齐全最

好能保证卫生洁具的质量外观彩色的一致一次性进货检验工作量大

抽检10%如发现不合格产品则逐个检验按层或按段的批量进货应防止质量

与外观彩色的不一致。 

卫生洁具在检验和搬运过程中要小心轻放防止磕碰检验完的产品应

重新进行包装分类、分型号规格单独码放应选好地点应防止上部有

重物砸下周围应有围护。 

6.3.3、工艺流程 

5.3.3、操作工艺 

6.3.3.1安装准备 

根据施工图纸统计出各种洁具所需要加工的支托架数量卫生洁具实样

和标准图集画出各种支架的详细草图然后根据草图放样制作支架加工好

的支架样品应进行卫生洁具的试装没问题后在钢板上用样品支架制作模具

成批进行加工。 安装准备

预   装 

洁具检验 

定位及甩口处理 

卫生洁具稳定 

洁具外观检查 

通水维修 

洁具与支架、墙、地缝隙处理 

通水试验 

29 根据卫生洁具配件的实际尺寸加工制作死板手叉板手这些专用工具的制

作使用是为了保证铜质件、镀铬件、塑料件表面不会因安装过程中出现咬伤、

划痕影响美观。另外专用工具使用方便。 

人员安排根据工艺流程实行流水作业或分段、分层分成若干小组按

工艺流程顺序安装。 

6.3.3.2、卫生洁具和配件检验 

卫生洁具及配件在进入施工现场虽然已经过进行检验但是在保管和搬运

过程中也会千万意外的损伤所以卫生洁具安装前应100%进行检验应

按设计要求核验规格、型号和质量符合要求方可使用。 

6.3.3.3、卫生洁具及配件预装 

将卫生洁具清理干净并对卫生洁具部分配件进行集中预装。家具盆、洗手

盆下水口预装大、小便器的预装高低水箱配件的预装浴盆下水配件的

预装。 

6.3.3.4、洗脸盆的安装 

a、 脸盆支架的安装支架安装应能满足脸盆的安装高度设计无要求时自地

面至器具上边缘800㎜支架在墙上孔洞位置的确定脸盆甩口中心垂直于

墙面划出垂直线。 

支架的固定方式一般采用膨胀螺栓。 

b、 安装前应对脸盆及配件进行检验主要进行外观检查有无损伤盆是否周

正下水口的圆度塑料配件的圆度和硬度等然后将脸盆清洗干净。 

c、 脸盆配件预装预装部分包括冷水、热水嘴安装、上下水口的安装。 

脸盆水嘴的安装应注意冷热水嘴的方向位置应为左热右冷成套的冷热

水嘴一般都有成品橡胶垫如果没有橡胶垫应自制橡胶垫和在水嘴的根部垫 

30 油灰将橡胶垫垫好把水嘴插入脸盆的给水孔眼下面套上橡胶圈垫加

上镀锌垫圈带上锁母用自制的死板手将锁母紧至松紧适度。 

d、 脸盆的安装 

先清理下水甩口周边卫生检查甩口封情况将堵头去掉用手电检查甩

口管内是否有异物必要时进行通水检查是否通畅自检支架安装位置如

果没有问题将脸盆放在支架上测量脸盆的安装高度和水平如有误差可以进

行微量的调整直到符合质量标准为止。将支架的弯钩勾紧脸盆使脸盆背

面与墙贴紧如果脸盆支架接触不紧密可用铅皮垫一下重新检查脸盆的

水平度和标高直到符合质量为止。这时可以安装存水弯塑料存水弯可以在

丝扣上抹上少量油灰缠上麻丝。 

稳装后的脸盆再进行给水连接管的安装在给水支架上安装八字门用短

管或连接软管与冷热水嘴连接接通水源后或用临时水进行脸盆的通水满

水试验。 

6.3.3.5、浴盆及地漏安装 

a、 浴盆安装 

先安装浴盆下水口将浴盆下水口外擦干净将下水口带上胶垫抹上油灰

插入下水口内将排水弯头抹上铅油少许麻丝加上垫片及橡胶垫将弯

头拧紧最后用自制的叉板手卡住排水口十字筋上至松紧合适为止。 

将浴盆稳于砖台上找平找正浴盆与砖缝隙处用13水泥砂浆填充抹

平将三通下短管插入排水甩口内缠油麻最后用密封膏封闭。清理盆底

卫生办理中间验收手续交与土建贴瓷砖。 

b、 地漏安装  

31 地漏安装应平正无渗漏地漏应安装在地面最低处其篦子顶面应低于

设置处地面5㎜。防腐宜采用沥青漆二遍。 

地漏水封深度不得小于50㎜扣碗安装位置正确铁篦子做防腐并开

启灵活。 

6.3.3.6、小便器安装 

小便器的安装要求排水管的甩口距墙和间距一定要准确否则影响小便器

的安装质量。 

安装时应对准排水甩口管中心线或根据返水管插入排水口后存水弯中心

画一条垂直线然后根据小便器上沿安装高度画一条水平线将小便斗上下

对准垂直线上沿对准水平线画打孔眼使用镀锌直径6㎜膨胀螺栓可

以先把螺栓进行内胀然后才挂小便斗螺栓上应套胶垫拧至松紧适中

将小便器与墙面的缝隙用白水泥浆勾缝、抹光。 

7、质量要求 

7.1、电气工程质量要求 

电气工程的质量应符合《建筑电气安装工程施工质量验收规范》

GB50303-2002的要求。 

7.2、给水排水工程质量要求 

给水排水安装工程的质量要求应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验

收规范》GB50242-2002的规定。 

8、安全要求 

抓好现场施工人员的安全教育制定施工安全措施搞好现场文明施工

安全生产的宣传工作。 

定期进行安全生产检查发现问题应及时进行整改。  

32 进入施工现场必须戴好安全帽不准穿拖鞋、高跟鞋和赤脚上班。 

交叉作业和高空作业时要注意安全高空作业要系好安全带。施工现场

必须做好防物体打击和防高空坠落的措施。 

各工种的工长必须对施工人员进行书面的安全技术交底。 

人字梯底部要拉牢单边梯与地面的夹角以60°70°为宜梯子下端应

有防滑措施。 

施工现场所有用电设备应实行“一机一闸”制并应在设备负荷线的首端

处设置漏电保护装置非电工不得乱接电气设备。 

电源停送电应按《电业安全工作规程》的要求进行操作。停电检修时应悬

挂标示牌在无人值班的场所还应派专人监护。 

电焊机两头的接线端子处要有防护罩。进行焊接业务时作业场所应清除

一切易燃、易爆物品防止防生火灾和爆炸事故。 

在管井内作业时应在各层的井口悬挂标示牌。无人作业的管井应将井

口封闭以防发生人员坠落。 

在自然光线不足的作业点或夜间作业时应设置足够的照明设备特殊

场所应按规定使用安全电压的照明。 

设备吊装前应仔细检查起重机具、钢丝绳的完好情况。吊装设备时

要正确选择吊点防止损坏设备。设备在起吊前应试吊将设备吊至距地面

200mm左右检查机械、索具受力情况确认正常后方可正式吊装起吊重物

下严禁站人。 

不准在设备运行时进行擦洗和检修严禁将头、手伸入机械行程范围内。 

搞好消防和保卫工作落实好防火及防盗措施。 

9、产品防护措施  

33 预留预埋管件应作好标记牢固地固定于基础上 

混凝土浇捣过程中振动棒不能接触预埋件避免其产生位移 

穿线管、线盒保护同预埋件 

开关、线槽、灯具安装后应采用封闭模封闭罩进行保护。 

